

Jegyzőkönyv
a Közbeszerzési Bizottság üléséről

Készült: Nyergesújfalu Város Polgármesteri Hivatal emeleti tárgyalótermében
2011. november 14-én.

Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Napirendi pont:

1. Nyergesújfalu, belterületi vízrendezés – kiegészítő munkák, közbeszerzési eljárás döntéshozás

A Közbeszerzési Bizottság elnöke megállapította, hogy a Bizottság határozatképes.

Szlávik József megkérte a Bizottságot, hogy szavazzanak a napirendről.

10/2011. (XI. 14.) sz. határozat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Közbeszerzési Bizottsága egyhangúlag, 3 igen szavazattal
elfogadja a napirendet.

1.

„Nyergesújfalu, belterületi vízrendezés – kiegészítő munkák, közbeszerzési eljárás döntéshozás

Szlávik József köszöntötte a Bizottságot és felkérte Fekete Mártont, hogy tájékoztassa a Bizottságot a közbeszerzési eljárás előzményeiről.

Fekete Márton elmondta, hogy a Kölcsey utca terveinek hidraulikai felülvizsgálatát követően a Környezetvédelmi Felügyelőségtől megkaptuk a határozatot a módosított műszaki tartalomra vonatkozóan. A módosított műszaki tartalomra vonatkozóan a Magyar Aszfalt Kft., mint eredeti kivitelező meghívásával egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytattunk le, amelynek eredményeképpen a fentiekben felvázolt többlet műszaki tartalomra vonatkozóan 12.418.870,-Ft+ÁFA összegű ajánlatot kaptunk, amelyet a tárgyalás során még kérésünkre kiegészítettek 338 folyóméter hosszúságú K-szegély kiépítéssel, az ahhoz tartozó aszfaltvágással és újraaszfaltozással. A K-szegély kiépítése biztosítja, hogy az utca vízelvezetése tökéletesen működjön, valamint esztétikai szempontból is egységesebb az utcakép a kiépítést követően. A tárgyalásos eljárás során kialakult végösszeg 14.392.790,-Ft+ÁFA.

Balázs István elmondta, hogy a Településfejlesztési Bizottság már több alkalommal tárgyalta az ügyet, a megvalósítandó többlet műszaki tartalom egy hosszú távon is biztonságos rendszer kiépítését biztosítja. Úgy tűnik a támogatótól ezek szerint akkor a többletköltség 90 %-át vissza tudjuk igényelni, a K szegély költségét levéve. Mikorra várható a módosított vízjogi engedély kiadása?

Fekete Márton elmondta, hogy a módosított vízjogi létesítési engedélyt a mai napon megkaptuk.

Szlávik József a fentiek után megkérte a Bizottságot, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

11/2011. (XI. 14.) sz. határozat

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének Közbeszerzési Bizottsága egyhangúlag, 3 igen szavazattal javasolja, hogy a Képviselő-testület nyilvánítsa a „Nyergesújfalu, belterületi vízrendezés – kiegészítő munkák” hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertesévé a Magyar Aszfalt Kft-t.

Több napirendi pont és hozzászólás nem lévén, a Bizottság befejezte az ülést.

K.m.f.



Szlávik József
Közbeszerzési Bizottság
Elnöke

